

Jira Software

仪表板

项目

问题

面板

My Work

新建

搜索

面板

EasyPRD-BackLog

Backlog

快速搜索: 仅我的问题 最近的更新

> TO\_BE\_SPRINT 0 问题

开始 Sprint

Linked pages

sprint-715 1 问题

715需要跑通需求线上化基本业务流程

EAS-4 JIAR测试

+ 创建问题

EasyPrd\_V1.0.0 0

1 问题 预估 0

> sprint-815 0 问题

Linked pages

1、PD产品经理把所有需求先录到这个里面，也就是需求池

2、TL会和产品经理定期沟通规划版本计划，就是把需求池里面的需求按照优先级筛选出来计划一个版本，比如715、815.然后研发会按照版本计划分配任务

≡

Jira Software

仪表板 ▾

项目 ▾

问题 ▾

面板 ▾

My Work ▾

新建

搜索

🔍

🔊

?

⚙️

🌙

需求线上化 easyprd

EasyPRD-BackLog ▾

Backlog

活动的Sprint

发布版本

报告

问题

模块

项目链接

代码库

需求线上化 easyprd / EAS-4

JIAR测试

✎ 编辑

🔍 备注

分配

更多 ▾

待办

处理中

完成

🔗

📄 导出 ▾

▼ 详情

类型: 故事

优先级: 中

影响版本: 无

模块: 无

标签: 无

Sprint: sprint-715

状态: TO DO (查看 workflow)

解决结果: 未解决

修复的版本: EasyPrd\_V1.0.0

经办人: 崔春丽

报告人: 张鼎新

管理关注列表: 0

1 停止关注这个问题

▼ 日期

创建日期: 11分钟前

已更新: 10分钟前

...

▼ 描述

JIAR测试

▼ 附件

研发先转成【待办】，【处理中】，开发自测完成，提交代码后，转给测试  
测试验证通过后由测试同学转成【完成】，并把单子扭转给研发

PS：开发在转给测试时需要写上工作日志比如该需求测试的注意点或建议

需求线上化 easyprd

EasyPRD-BackLog ▾

Backlog

活动的Sprint

发布版本

报告

问题

模块

项目链接

代码库

发布版本

管理版本

快速筛选器

已发布

未发布

归档

版本名称

开始日期 (可选)

发布日期 (可选)

说明 (可选)

添加

版本	状态	进度	开始日期	发布日期	描述	操作
EasyPrd_V1.0.0	未发布		2021/06/01	2021/06/30	V1.0.0	...

Atlassian Jira Project Management Software (v7.12.0#712001-sha1:ad166f5) · About Jira · Report a problem

TL会把已经通过测试验证的需求，规划到版本里面，然后发布版本，归档版本



需求线上化 easyprd

EasyPRD-BackLog ▾

Backlog

活动的Sprint

发布版本

报告

版本 EasyPrd\_V1.0.0 已发布

开始: 2021/06/01 已发布: 2021/06/30 发布日志

V1.0.0



0 警告

2 当前版本  
个问题

2 问题  
已完成

0 问题  
正在处理

0 问题  
待处理